



REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,  
PODUZETNIŠTVA I OBRTA**

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I UTVRĐIVANJE  
PRIJEDLOGA STRATEŠKIH PROJEKATA

KLASA: 310-01/16-02/193  
URBROJ: 526-03-02-03/1-19-30  
Zagreb, 16. prosinca 2019.

## **ZAPISNIK**

### **sa sjednice Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata održane 12. prosinca 2019. godine**

Sjednica Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata održana je 12. prosinca 2019. godine, s početkom u 12.30 sati, u Velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Na sjednici su sudjelovali stalni članovi Povjerenstva:

- dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade, ministar financija i predsjednik Povjerenstva
- g. Mario Antičić, državni tajnik u ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
- g. Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja
- gđa. Mirela Fučkar, pomoćnica ministra pravosuđa
- g. Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike
- g. Krunoslav Katičić, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine

Na sjednici su sudjelovali promjenjivi članovi Povjerenstva, prema nadležnosti i području na kojem se projekt realizira:

- g. Tomislav Mihotić, državni tajnik u ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
- g. Robert Pende, pomoćnik ministra turizma
- gđa. Gabrijela Herceg, načelnica Sektora u ministarstvu znanosti i obrazovanja
- g. Nino Vela, zamjenik gradonačelnika grada Splita
- g. Jurica Vojnović, Grad Split, pročelnik Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima
- g. Marino Kaštelan, načelnik općine Pučišća
- g. Darko Jardas, ravnatelj ustanove „Regionalna energetska agencija Kvarner“ (zamjena za župana Primorsko-goranske županije)
- gđa. Mirka Jozić, Grad Zagreb, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša
- g. Dražen Pavlović, načelnik općine Ludina

Ostali sudionici sjednice Povjerenstva:

- g. Zdenko Lucić, državni tajnik u ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta

g. Danijel Meštrić, državni tajnik u ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja  
mr. sc. Hrvoje Buljan, ministarstvo zaštite okoliša i energetike  
gđa. Iva Gašparić, ministarstvo financija  
g. Dinko Staničić, načelnik Sektora u ministarstvu mora, prometa i infrastrukture  
g. Bojan Batinić, ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  
Robert Blažinović, načelnik Sektora, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  
Jasmina Raić, voditeljica Službe, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  
Irena Milošević, viša stručna savjetnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  
Boris Kardum, viši stručni savjetnik, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  
Sanja Jakšić, viša stručna savjetnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

### **Dnevni red**

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata održane 13. lipnja 2019. godine.
2. Prijedlog Vladi RH za donošenje Odluke o proglašenju projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske:
  - 2.1. „Magistralni plinovodni sustav na pravcu Omišalj – Zlobin DN1000/100 bar, Zlobin – Bosiljevo – Sisak – Kozarac DN800/100 bar i Kozarac – Slobodnica DN800/75 bar“, investitor Plinacro d.o.o. iz Zagreba, voditelj Operativne skupine Zvonimir Novak pomoćnik ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta
  - 2.2. „Kompresorska stanica KS1 u Velikoj Ludini“, investitor Plinacro d.o.o. iz Zagreba, voditelj Operativne skupine Zvonimir Novak, pomoćnik ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta
3. Prijedlog za donošenje odluke Povjerenstva o uvrštenju na Listu strateških projekata, te odluke o osnivanju Operativne skupine i imenovanju voditelja Operativne skupine za projekte:
  - 3.1. „Novi ulaz u Split: Čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split“, investitor Hrvatske ceste d.o.o., voditelj Operativne skupine Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
  - 3.2. „Multimodalna platforma splitske aglomeracije – Mravince - Stobreč – Dugi Rat – Omiš“, investitor Hrvatske ceste d.o.o., voditelj Operativne skupine Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
  - 3.3. „Razvoj Zračne luke Brač“, investitor Aerodrom Brač d.o.o., voditelj Operativne skupine Dinko Staničić, načelnik Sektora u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
  - 3.4. „Izgradnja campusa Zagreb“, investitor Infobip d.o.o., voditelj Operativne skupine dr.sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
4. Prijedlog za donošenje odluke Povjerenstva o brisanju sa Liste strateških projekata:

- 4.1. „Projekt energana na biomasu i staklenik u Ogulinu“, investitor Reneteh Ogulin d.o.o., voditelj Operativne skupine Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike.
5. Prijedlog za imenovanje novog voditelja Operativne skupine:
    - 5.1. Donošenje odluke Povjerenstva o imenovanju novog voditelja Operativne skupine Dinka Staničića, načelnika Sektora u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za projekt „Izgradnja i proširenje operativnih površina u zračnoj luci Zadar“, umjesto mr. sc. Jure Šarića, razriješenog pomoćnika ministra i dosadašnjeg voditelja Operativne skupine;
    - 5.2. Donošenje odluke Povjerenstva o imenovanju nove voditeljice Operativne skupine Kristine Reja, voditeljice Odjela u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za projekt „Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (Komponenta projekta Rijeka Gateway)“, umjesto Anđelka Petrinića, razriješenog pomoćnika ministra i dosadašnjeg voditelja Operativne skupine;
    - 5.3. Donošenje odluke Povjerenstva o imenovanju nove voditeljice Operativne skupine Gorane Tomeljak, voditeljice Odjela u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za projekt „Izgradnja terminala za pomorski putnički promet u Puli“, umjesto Anđelka Petrinića, razriješenog pomoćnika ministra i dosadašnjeg voditelja Operativne skupine;
    - 5.4. Donošenje odluke Povjerenstva o imenovanju nove voditeljice Operativne skupine Kristine Reja, voditeljice Odjela u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za projekt „Izgradnja infrastrukture tankerskog veza za naftne derivate i ukapljeni plin u luci Ploče“ umjesto Anđelka Petrinića, razriješenog pomoćnika ministra i dosadašnjeg voditelja Operativne skupine.
  6. Prijedlog za donošenje odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata (temeljem dostavljenog Izvješća i na prijedlog voditelja Operativne skupine) za projekte:
    - 6.1. „Izgradnja podzemnog skladišta plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Grubišno Polje““, voditelj Operativne skupine Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike;
    - 6.2. „1. faza projekta VIS VIVA: reverzibilna hidroelektrana i evakuacioni dalekovod s rasklopištem“, voditelj Operativne skupine Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike;
    - 6.3. „Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije "Biljane Donje" voditeljica Operativne skupine Anamarija Matak, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike;
    - 6.4. „Frapa Resort Medine“, voditelj Operativne skupine Robert Pende, pomoćnik ministra turizma;

- 6.5. „Rekonstrukcija i proširenje piste Zračnog pristaništa Mali Lošinj“, voditelj Operativne skupine Robert Pende, pomoćnik ministra turizma;
- 6.6. „Hvar Luxury Resort (sa Four Seasons) – Projekt Dalmatian“, voditelj Operativne skupine Robert Pende, pomoćnik ministra turizma;
- 6.7. „Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT)“, voditelj Operativne skupine dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja;
- 6.8. „Izgradnja i proširenje operativnih površina u zračnoj luci Zadar“, voditelj Operativne skupine Dinko Staničić, načelnik Sektora u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
- 6.9. „Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar“, voditelj Operativne skupine Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
- 6.10. „Projekt izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na pružnoj dionici Škrljevo (uključivo) – Rijeka – Jurdani (uključivo) željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane-DG, te rekonstrukcija kolodvora Šapjane i stajališta Permami i rekonstrukcija SS uređaja na dionici Jurdani – Šapjane“, voditelj Operativne skupine Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
- 6.11. „Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok, voditelj Operativne skupine Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
- 6.12. „Rekonstrukcija i izgradnja 2. kolosijeka dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac“, voditelj Operativne skupine Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
- 6.13. „Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska“, voditelj Operativne skupine Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
- 6.14. „Interkonekcijski plinovodni sustav s Republikom Slovenijom na pravcu Lučko – Zabok – Rogatec (SLO) DN700/75 bar“, voditelj Operativne skupine Zvonimir Novak, pomoćnik ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta.

## 7. Razno

### Zapisnik

Potpredsjednik Vlade, ministar financija i predsjednik Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata dr. sc. Zdravko Marić otvorio je sjednicu Povjerenstva i najavio dnevni red uz dopunu i izmjenu. Dodana je točka 2.2. i izmijenjena točka 6.14. dnevnog reda.

#### Ad 1.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa sjednice Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata održane 13. lipnja 2019. godine.

## **Ad 2.**

Dr. sc. Zdravko Marić najavio je sljedeću točku dnevnog reda. G. Robert Blažinović, načelnik Sektora za industrijsku politiku predstavio je članovima Povjerenstva sljedeća dva projekta uz prijedlog za pokretanje postupka donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju tih projekata strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske.

**2.1.** Projekt „Magistralni plinovodni sustav na pravcu Omišalj – Zlobin DN1000/100 bar, Zlobin – Bosiljevo – Sisak – Kozarac DN800/100 bar i Kozarac – Slobodnica DN800/75 bar“ sastavni je dio prateće infrastrukture za strateški investicijski projekt LNG terminal. Projekt je usko vezan uz dinamiku razvoja projekta LNG terminala te se trenutno nalazi u finalnoj fazi ishoda građevinske dozvole. Hrvatski operator prijenosnog sustava izdao je posebne uvjete i lokacijsku dozvolu za plinovodni sustav. Većina potrebnih parcela riješena je otkupom ili kroz institut prava služnosti. Osim zadovoljenja pouzdanosti i sigurnosti opskrbe plinom domaćeg tržišta, novim plinovodnim sustavom bi se značajno povećala mogućnost transporta prirodnog plina za druge zemlje preko teritorija Republike Hrvatske.

*Povjerenstvo je jednoglasno zaključilo da se Vladi Republike Hrvatske uputi na donošenje Odluka o proglašenju projekta „Magistralni plinovodni sustav na pravcu Omišalj – Zlobin DN1000/100 bar, Zlobin – Bosiljevo – Sisak – Kozarac DN800/100 bar i Kozarac – Slobodnica DN800/75 bar“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.*

**2.2.** Projekt „Kompresorska stanica KS1 u Velikoj Ludini“ također je sastavni dio prateće infrastrukture za strateški investicijski projekt LNG terminal. Završeni su radovi izgradnje kompresorske stanice KS1 te je u tijeku priprema kompresorskih jedinica za puštanje u pokusni rad. Istovremeno se vrši priprema tehničke dokumentacije za ishoda uporabne dozvole građevine, koja se planira ishoditi do 1. siječnja 2020. godine. Status strateškog projekta važan je zbog što bržeg postupanja u procesu ishoda uporabne dozvole te dovršetka procesa rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljišnim česticama u vlasništvu Republike Hrvatske.

*Povjerenstvo je jednoglasno zaključilo da se Vladi Republike Hrvatske uputi na donošenje Odluka o proglašenju projekta „Kompresorska stanica KS1 u Velikoj Ludini“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.*

## **Ad 3.**

Dr. sc. Zdravko Marić zatim je otvorio sljedeću točku dnevnog reda te pozvao voditelje Operativnih skupina da predstavljaju projekte.

**3.1.** G. Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture predstavio je Povjerenstvu projekt „Novi ulaz u Split: Čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split“, naglasivši kako predmetna poveznica predstavlja dugoročno rješenje problema brzog pristupa splitske aglomeracije na autocestu. Ovakvim rješenjem Split bi aktivirao novi prilaz autocesti na već izgrađeno čvorište Vučevica na A1,

čime bi tranzit i ciljni promet bio izravno usmjeren na autocestu, dok bi gradske prometnice bile rasterećene i korištene većim dijelom za lokalni promet. Projekt je u fazi pripreme i planira se kandidirati za financiranje u iznosu od 2.550.000.000,00 kn iz EU fondova kroz Operativni program (OP) 2021.–2027. U tijeku je izrada Studije izvedivosti. Moguće prepreke u realizaciji odnose se na dugotrajan postupak procjene utjecaja na okoliš, nemogućnost osiguranja pravomoćnosti lokacijske dozvole zbog žalbi stranaka, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i dugotrajan postupak ishoda potvrda glavnog projekta zbog nerazumijevanja javnopravnih tijela.

*Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se projekt „Novi ulaz u Split: Čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna luka Split“ uvrsti na Listu strateških projekata te donijelo odluku o osnivanju Operativne skupine za čijeg je voditelja imenovan g. Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.*

**3.2.** G. Tomislav Mihotić zatim je uputio članove Povjerenstva u projekt „Multimodalna platforma splitske aglomeracije – Mravince - Stobreč – Dugi Rat – Omiš“. Projekt obuhvaća više graditeljskih zahvata na izgradnji novih i rekonstrukciji (dogradnji) postojećih prometnica na potezu od ulaza u Split u blizini Solina (D1) do Omiša. Nova brza cesta bit će dio obilaznice Splita koja se proteže od Trogira preko Solina do Omiša što čini cjelinu pravca alternativnog Jadranskoj turističkoj cesti – državnoj cesti D8. Predviđeno je da se ovaj kompleksan projekt sufinancira iz EU fondova. Eventualne prepreke u realizaciji projekta odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa svim vlasnicima na česticama kojima prolazi projekt te ishoda akata za gradnju od nadležnih državnih tijela.

*Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se projekt „Multimodalna platforma splitske aglomeracije – Mravince - Stobreč – Dugi Rat – Omiš“ uvrsti na Listu strateških projekata te donijelo odluku o osnivanju Operativne skupine za čijeg je voditelja imenovan g. Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.*

**3.3.** Projekt „Razvoj Zračne luke Brač“ prezentirao je g. Dinko Staničić, načelnik Sektora u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Cilj projekta je povećati dostupnost naseljenih otoka te integrirati srednjodalmatinske otoke u širu prometnu mrežu. Izrađena je projektno-tehnička i popratna dokumentacija. Prilikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz čestice koje nisu u vlasništvu društva Aerodrom Brač d.o.o. bit će potrebna koordinacija investitora i relevantnih institucija Republike Hrvatske radi efikasnosti cjelokupnog procesa ishoda relevantnih dozvola, što bi omogućilo početak realizacije same investicije u najbržem mogućem roku.

*Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se projekt „Razvoj Zračne luke Brač“ uvrsti na Listu strateških projekata te donijelo odluku o osnivanju Operativne skupine za čijeg je voditelja imenovan g. Dinko Staničić, načelnik Sektora u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.*

**3.4.** Gđa. Gabrijela Herceg – Sarajlić, načelnica Sektora u Ministarstvu znanosti i obrazovanja zatim je predstavila projekt „Izgradnja campusa Zagreb“ investitora Infobip d.o.o. Cilj projekta je objedinjavanje svih sadržaja na jednom mjestu za više od 600 zaposlenika. Navedeno bi omogućilo stvaranje poslovnog i rekreacijskog okruženja koje osigurava dizajn komunikacije,

produktivnost i zdravlje zaposlenih, kao i privlačenje novih potencijalnih zaposlenika. Predmetna građevina je poslovne namjene (uredski prostori za potrebe tvrtke). U sklopu građevine su predviđeni i smještajni kapaciteti (privremeni smještaj, isključivo za vlastite potrebe tvrtke).

*Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se projekt „Izgradnja campusa Zagreb“ uvrsti na Listu strateških projekata te donijelo odluku o osnivanju Operativne skupine za čijeg je voditelja imenovan dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.*

#### **Ad 4.**

Dr. sc. Zdravko Marić pozvao je g. Domagoja Validžića, pomoćnika ministra zaštite okoliša i energetike i voditelja operativne skupine da obrazloži prijedlog za donošenje odluke Povjerenstva o brisanju sa Liste strateških projekata „Projekta energana na biomasu i staklenik u Ogulinu“.

**4.1.** G. Domagoj Validžić istaknuo je kako se ovaj projekt nalazi na Listi strateških projekata Republike Hrvatske od 8. srpnja 2015. godine, a zadnje je produljenje isteklo 6. siječnja 2018. godine. Budući su ispunjeni svi uvjeti za početak probnog rada, isti je započeo 17. srpnja 2018. godine te u međuvremenu nije zatraženo produljenje roka za ostanak na Listi strateških projekata. Slijedom spomenutog očitovanja, g. Validžić predložio je Povjerenstvu brisanje projekta s Liste strateških projekata.

*Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da se „Projekt energana na biomasu i staklenik u Ogulinu“ briše s Liste strateških projekata.*

#### **Ad 5.**

Dr. sc. Zdravko Marić zatim je najavio sljedeću točku dnevnog reda i predložio imenovanje novih voditelja Operativnih skupina za projekte kako slijedi:

**5.1.** *Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju novog voditelja Operativne skupine Dinka Staničića, načelnika Sektora u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za projekt „Izgradnja i proširenje operativnih površina u zračnoj luci Zadar“.*

**5.2.** *Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju nove voditeljice Operativne skupine Kristine Reja, voditeljice Odjela u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za projekt „Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (Komponenta projekta Rijeka Gateway)“.*

**5.3.** *Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju nove voditeljice Operativne skupine Gorane Tomeljak, voditeljice Odjela u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za projekt „Izgradnja terminala za pomorski putnički promet u Puli“.*

**5.4.** *Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju nove voditeljice Operativne skupine Kristine Reja, voditeljice Odjela u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, za projekt „Izgradnja infrastrukture tankerskog veza za naftne derivate i ukapljeni plin u luci Ploče“.*

#### **Ad 6.**

Dr. sc. Zdravko Marić za navedene je projekte predložio Povjerenstvu donošenje odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata, temeljem dostavljenih izvješća i na prijedloge voditelja Operativnih skupina:

**6.1.** Realizacijom projekta „Izgradnja podzemnog skladišta plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Grubišno Polje““ predviđa se značajno povećanje ukupnih izlaznih kapaciteta iz sustava skladišta plina Republike Hrvatske. Navedeno je od velikog značaja za stabilnost opskrbe pri vršnoj potrošnji, osobito u zimskim mjesecima, te svakako pridonosi i ukupnoj sigurnosti opskrbe plinom u Republici Hrvatskoj. Građevinske dozvole nisu ishođene te je potrebno je izgraditi susretno postrojenje. Također, od strane Hrvatskog operatora prijenosnog sustava nije ishođena lokacijska dozvola.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Izgradnja podzemnog skladišta plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Grubišno Polje““.*

**6.2.** Kao osnovni cilj projekta „1. faza projekta VIS VIVA: reverzibilna hidroelektrana i evakuacioni dalekovod s rasklopištem“ ističe se omogućavanje skladištenja viškova električne energije i njenog korištenja kada je to najpotrebnije i najisplativije, s obzirom na sve češće nepredvidive viškove u mreži koje ne prati odgovarajuća potrošnja. Projekt nije usklađen sa županijskim prostornim planom, stoga ovog trenutka nije moguće izdati lokacijsku dozvolu. U tijeku je izrada/rješavanje strateške procjene planiranih izmjena i dopuna prostornog plana županije.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „1. faza projekta VIS VIVA: reverzibilna hidroelektrana i evakuacioni dalekovod s rasklopištem““.*

**6.3.** Ključni preduvjeti za pripremu i provedbu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije „Biljane Donje““ odnose se na osiguranje prateće infrastrukture, ishođenje lokacijskih dozvola za pripadajuće pretovarne stanice te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Razlog za ostanak na listi strateških projekata su i postupci izdavanja građevinskih dozvola (ukupno 7).

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije „Biljane Donje““.*

**6.4.** Projekt „Frapa Resort Medine“ predviđa izgradnju turističkog kompleksa na lokaciji uz postojeću marinu Frapa tako da s njom čini jedinstvenu cjelinu. Stvoreni su uvjeti da se u najkraćem roku pristupi izradi cjelovitog pregleda upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu projekta, uz prethodnu obvezu investitora da dostavi konačno rješenje projekta, usklađeno s novim Urbanističkim planom uređenja Turističke zone Medine.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Frapa Resort Medine“.*



**6.5.** Projektom „Rekonstrukcija i proširenje piste Zračnog pristaništa Mali Lošinj“ predlaže se produljenje uzletno-sletne staze Zračnog pristaništa Mali Lošinj, čime bi se otvorila mogućnost prometovanja uskotrupnih putničkih zrakoplova kapaciteta do 189 putnika i većih poslovnih zrakoplova. U ovom trenutku još uvijek nije poznato kako će izgledati financijska konstrukcija projekta.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Rekonstrukcija i proširenje piste Zračnog pristaništa Mali Lošinj“.*

**6.6.** Projekt „Hvar Luxury Resort (sa Four Seasons) – Projekt Dalmatian“ predviđa izgradnju višenamjenskog Four Seasons Resorta, luksuznog odmarališta koje uključuje hotel sa otprilike 120 soba i 100 rezidencija, kao i ostale pomoćne objekte. Projekt se nalazi u inicijalnoj fazi te je u sklopu prijavne dokumentacije dostavljeno idejno rješenje. U tijeku je rješavanje otvorenog pitanja financiranja izgradnje Obilaznice Stari Grad, odnosno razmatranje mogućnosti financiranja nepokrivene razlike između ukupnih troškova izgradnje Obilaznice i visine komunalnog doprinosa iz sredstava državnog proračuna. Investitor je uputio inicijativu za izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja Široki Rat.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Hvar Luxury Resort (sa Four Seasons) – Projekt Dalmatian“.*

**6.7.** Projekt „Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT)“ predviđa izgradnju inovacijskog centra u kojemu će se kreirati inovativni proizvodi – prototipovi za potrebe industrije, temeljeni na znanstvenim istraživanjima u sektorima koji su od strateškog značaja za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Poteškoće u realizaciji projekta odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za lokaciju izgradnje zgrade inovacijskog centra.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT)“.*

**6.8.** Osnovni strateški ciljevi infrastrukturnog projekta „Izgradnja i proširenje operativnih površina u zračnoj luci Zadar“ odnose se na postizanje sukladnosti sa međunarodnim standardima i unaprjeđenje sigurnosti odvijanja zračnog prometa, modernizacija prometne infrastrukture te doprinos održivom regionalnom razvoju. Određene bitne aktivnosti su provedene, a slijedi konkretnije dogovaranje daljnjih planova i dinamike izvršenja zadaća svih sudionika u provedbi projekta.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Izgradnja i proširenje operativnih površina u zračnoj luci Zadar“.*

**6.9.** Realizacijom projekta „Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“ planira se rekonstrukcija i obnova cijele jednokolosiječne željezničke pruge, rekonstrukcija pripadajućih kolodvora i stajališta, elektrifikacija te osiguranje i svođenje

željezničko-cestovnih prijelaza. U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Na odluku o odabiru su pristigle dvije žalbe te je u tijeku ponovna evaluacija ponuda za radove.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar“.*

**6.10.** Realizacijom zahvata „Projekta izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na pružnoj dionici Škrljevo (uključivo) – Rijeka – Jurdani (uključivo) željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane-DG, te rekonstrukcija kolodvora Šapjane i stajališta Permani i rekonstrukcija SS uređaja na dionici Jurdani – Šapjane“ uvodi se željeznica u javni gradski prijevoz. Također, planirana je sanacija/rekonstrukcija križanja pruge i drugih prometnica u užem području grada Rijeke, izgradnja pristupa i parkirališta uz stajališta, izgradnja/rekonstrukcija tunela Baudine, tunela Kalvarija i tunela Rukavac. Projekt se nalazi u fazi pripreme.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Projekt izgradnje drugog kolosijeka, modernizacije i obnove na pružnoj dionici Škrljevo (uključivo) – Rijeka – Jurdani (uključivo) željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane-DG, te rekonstrukcija kolodvora Šapjane i stajališta Permani i rekonstrukcija SS uređaja na dionici Jurdani – Šapjane“.*

**6.11.** Projekt „Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok“ obuhvaća modernizaciju pruge dionice Zaprešić – Zabok, odnosno rekonstrukciju pojedinih lukova za najveću brzinu od 120 km/h. Zbog složenosti procesa pripreme i provedbe projekta te obzirom da je projekt sufinanciran od strane Europske unije, što obvezuje na poštivanje rokova i o tome ovisi dostupnost EU sredstava, predloženo je da se produlji rok na Listi strateških projekata.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok“.*

**6.12.** U sklopu projekta „Rekonstrukcija i izgradnja 2. kolosijeka dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac“ predviđa se rekonstrukcija kolodvora Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac, prenamjena kolodvora Horvati, Zdenčina i Draganići u stajališta, i rekonstrukcija postojećih stajališta Mavračići, Desinec, Domagovići i Lazina. Predviđena je najveća dopuštena brzina od 160 km/h uz ograničenja zbog prostornih ograničenja. Zbog složenosti procesa pripreme i provedbe projekta te obzirom da je projekt sufinanciran od strane Europske unije, što obvezuje na poštivanje rokova i o tome ovisi dostupnost EU sredstava, predloženo je da se produlji rok na Listi strateških projekata.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Rekonstrukcija i izgradnja 2. kolosijeka dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac“.*

**6.13.** Realizacijom projekta „Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska“ osigurat će se udovoljavanje tehničkim specifikacijama za interoperabilnost transeuropskog

konvencionalnog željezničkog sustava. Željeznička pruga Dugo Selo – Novska nalazi se na RH1 željezničkom prometnom koridoru i sastavni je dio bivšeg prometnog pravca X paneuropskog prometnog koridora te TEN-T koridora 1 na području Republike Hrvatske. Zbog složenosti pripreme projekta isti neće biti moguće završiti u predviđenom roku.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Unaprjeđenje, obnova, izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Novska“.*

**6.14.** Projekt „Interkonekcijski plinovodni sustav s Republikom Slovenijom na pravcu Lučko – Zabok – Rogatec (SLO) DN700/75 bar“ predstavlja prateću infrastrukturu za proglašeni strateški projekt „LNG Terminal“. Svrha projekta jest povećanje transportnog kapaciteta plina između hrvatskog i slovenskog plinskog transportnog sustava. Naime, postojeći međunarodni i magistralni plinovodi na navedenom sustavu, zbog svojih osnovnih karakteristika poput radnog tlaka i promjera te jednosmjernosti protoka, samo iz Slovenije u Hrvatsku, predstavljaju značajno ograničenje u postizanju zadovoljavajuće sigurnosti i pouzdanosti opskrbe prirodnim plinom naše zemlje, osobito u budućnosti. Završena je izrada glavnih projekata te je u tijeku proces ishodaenja građevinske dozvole od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

*Povjerenstvo je jednoglasno odobrilo donošenje Odluke o produljenju roka za dodatnih 12 mjeseci ostanka na Listi strateških projekata za projekt „Interkonekcijski plinovodni sustav s Republikom Slovenijom na pravcu Lučko – Zabok – Rogatec (SLO) DN700/75 bar“.*

Dr. sc. Zdravko Marić zaključio je sjednicu Povjerenstva u 13.20 sati.

Sastavila:

Irena Milošević,  
viša stručna savjetnica



Suglasan:

Darko Horvat,  
ministar gospodarstva,  
poduzetništva i obrta



Odobrio:

dr. sc. Zdravko Marić,  
predsjednik Povjerenstva, ministar financija  
i potpredsjednik Vlade

